

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA

DIRECCION: DMP DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M. A 04:30 P.M.

TELÉFONO: 7882-8000

DIRECTOR: LEIDY MARIELA PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KENTY LEONEL RAMIREZ LEMUS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE ENERO 2025

CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
23078502	No. 03-2024	17/07/2024	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	CONSTRUCTORA BELLA JULIA	Q 3,500,000.00	90 Días Calendario	Acta No. 57-2024 18 de Julio de año 2024
23078308	No. 02-2024	17/07/2024	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN ANTONIO EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA.	CONSTRUCTORA BELLA JULIA	Q 2,283,145.00	120 Días Calendario	Acta No. 56-2024 16 de Julio de año 2024
23078588	No. 05-2024	17/07/2024	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	ROUTES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,283,350.00	150 Días, Calendario	Acta No. 56-2024 16 de Julio de año 2024
23078545	No. 04-2024	17/07/2024	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	CONSTRUCTORA EL PUNTO	Q 3,501,500.00	150 Días, Calendario	Acta No. 56-2024 16 de Julio de año 2024
23078545	No. 04-2024	17/07/2024	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	CONSTRUCTORA EL PUNTO	Q 3,501,500.00	150 Días, Calendario	Acta No. 56-2024 16 de Julio de año 2024
23021986	No.03-2024	7/10/2024	CONSERVACIÓN CALLE ONCE Y CALLE DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA	MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 769,857.50	30 Días Calendario	ACTA No. 81-2024 D.C.II PRIMERO 10 De Octubre 2024
23022079	No.03-2024	7/10/2024	CONSERVACIÓN CALLE MOGOLLÓN, CALLE PAMPAS LAS FLORES, CALLE EL REPARO HACIA EL MORA Y CALLE PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA	MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 427,192.00	30 Días Calendario	ACTA No. 81-2024 D.C.II SEGUNDO 10 De Octubre 2024
23076310	No. 06-2024	18/11/2024	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA.	CONSTRUCTORA EL PUNTO	Q 2,246,000.00	150 Días Calendario	ACTA No. 41-2024 D.C.II SEGUNDO 23 DE MAYO 2024
24172456	No. 07-2024	18/11/2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA.	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES (COINCIS)	Q 2,995,000.00	90 Días Calendario	ACTA No. 92-2024 D.C.II SEGUNDO 19 De Octubre 2024

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN
Departamento de Escuintla, Guatemala



Tel.: 78828000



muninevconcepcion13@gmail.com

https://www.muninevconcepcion.gob.gt

¡La Nueva somos Todos!